
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

STT Tên chương trình, dự án Tình hình thực hiện đến ngày: 03/08/2025

1 Các dự án tại Trung tâm Điện lực
Quảng Trạch (tình hình GPMB)

- Tiến độ tổng thể Dự án đến nay đạt 93,59%, trong đó: Tiến độ công tác thiết kế đạt
99,05%; công tác mua sắm đạt 99,35%; công tác thi công, lắp đặt đạt 83,53%, công tác
thí nghiệm hiệu chỉnh đạt 4,85%. Đã đóng điện vào máy biến áp chính ngày
29/4/2025.
- Hiện nay Tập đoàn điện lực Việt Nam/Ban QLDA Điện 2 đang quyết liệt đôn đốc
nhà thầu hoàn thành các hạng mục công trình đủ điều kiện để đốt dầu lần đầu TM1
trước ngày 19/8/2025 và phát điện TM1 năm 2025, TM2 trong năm 2026.

2 Dự án Nhà máy Thủy điện La
Trọng (tình hình GPMB)

Tại xã Tân Thành: Còn 0,35km liên quan 3 hộ dân vướng mặt bằng do chưa thỏa thuận
được tiền bồi thường GPMB. Chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa
phương để vận động nhưng bà con vẫn đòi đền bù giá rất cao.

3
Nhà ga hành khách T2 và mở rộng
sân đỗ máy bay - Cảng HK Đồng
Hới

- Công tác Bồi thường Giải phóng mặt bằng: ACV đang phối hợp với Trung tâm phát
triển quỹ đất, UBND thành phố Đồng Hới và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục
GPMB và bàn giao phần diện tích còn lại của dự án.
- Giai đoạn 1 (Phần cọc, móng nhà ga hành khách): Công tác thi công cọc đại trà hiện
đạt 39/137 cọc. Dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2025
- Giai đoạn 2 (Phần thân nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ): Phối hợp với
các đơn vị tư vấn giải trình/hoàn thiện Hồ sơ thiết kế, hoàn thành công tác thẩm định
tại cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng). Dự kiến hoàn thành trong Quý
IV/2026.

Đã hoàn thành thi công, đưa vào sử dụng.
 

ACV đang chuẩn bị các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư
(thay đổi quy mô, địa điểm đầu tư).

4
Dự án xây dựng công trình đường
bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông
đoạn qua tỉnh Quảng Bình

 thi công đạt khoảng 94,5% khối lượng,
luỹ kế giá trị giải ngân 8.151,487/8.625,9 tỷ đồng, đạt 94,5%.

 thi công đạt khoảng 92,5% khối lượng,
luỹ kế giá trị giải ngân 5.581,18/7.377,31 tỷ đồng, đạt 75,65%.

 thi công đạt khoảng 96,32% khối
lượng, luỹ kế giá trị giải ngân đạt 5.311,73 tỷ/5.514,45 tỷ đồng, đạt khoảng 96,32%.

5 GPMB Dự án Đường sắt tốc độ cao
Bắc - Nam

6 Dự án thành phần 1 - Đường ven
biển

 Đến nay, Dự án đã hoàn thành cơ bản các hạng mục cầu cống, công
trình thoát nước trên tuyến phạm vi đã bàn giao mặt bằng với giá trị các hợp đồng xây
lắp thực hiện đến nay đạt khoảng 780/1.572 (đạt 49,62%).

 Đã phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường 75,62/80km (đạt
94,52%), bàn giao thi công 73,85/80km (đạt 92,31%).

 đã giải ngân 173,236/929,156 tỷ (đạt 18,64%); trong đó: NSTW:
39,021/740 tỷ đồng, NSĐP: 134,215/189,156 tỷ đồng.

7 Đường và cầu vượt đường sắt
Trung tâm thành phố Đồng Hới

 Gói thầu Cầu đạt 39,3% (33,62 tỷ), gói thầu Đường đạt 30% (4,1 tỷ).
 Đã giao đất tái định cư và chi trả tiền cho phần lớn các hộ trong các đợt, tuy

nhiên vẫn còn vướng mắc tại khu vực chân cầu.
Đạt 43,31% (45,998 tỷ đồng).

8
Dự án Xây dựng cải tạo, nâng cấp
QL12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn
tránh nhà máy xi măng Sông Gianh

 - Tình hình thực hiện: Giá trị thực hiện đến nay 208,8/314,94 tỷ đồng (đạt 66,4%).
 - Tình hình giải ngân: năm 2025: 35,645 tỷ/170,331 tỷ đồng (đạt 20,93%).

 Hiện đang thi công hoàn thành các hạng mục còn lại để nghiệm thu bàn
giao đưa vào sử dụng và quyết toán hoàn thành dự án.

9

Dự án Nâng cấp, mở rộng một số
cầu, hầm trên Quốc lộ 1 (các cầu
Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và
hầm Đèo Ngang)

 Đã thi công hoàn thành hầm tạm hai bên cửa hầm và 23/28 cọc
khoan nhồi tại các cầu dẫn. Hiện nay, các nhà thầu đang tiến đào hầm chính (320m)
(đạt được 21,74% khối lượng hợp đồng).

 Các đơn vị đã thi công xong phần cọc khoan nhồi,
hiện đang tiến hành thi công bệ, thân, trụ, mố và đường hai đầu cầu  (đạt được 42,4%
khối lượng hợp đồng).

- Dự án qua địa bàn tỉnh Quảng Trị với chiều dài 190,68km qua 35 xã phường. Ngày
08/7/2025, Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư.

1. Dự án thành phần 1: Xây dựng nhà ga hành khách T2

2. Dự án thành phần 2 - Mở rộng Sân đỗ máy bay:

3. Dự án “Nhà xe cứu hỏa - Xe ngoại trường và Bãi tập kết trang thiết bị mặt đất
– CHK Đồng Hới”: 

1. Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng

2. Dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh

3. Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ

- Về thi công:

- Về GPMB:

- Về giải ngân:

Thi công:
GPMB:

Giải ngân 2025: 

1. Dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng QL12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn:

 2. Dự án thành phần 2 - Đầu tư hoàn thiện QL.12A đoạn tránh nhà máy xi măng
Sông Gianh:

- Hầm Đèo Ngang:

- Cầu Gianh và cầu Quán Hàu:



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

STT Tên chương trình, dự án Tình hình thực hiện đến ngày: 03/08/2025

10 Dự án Khu công nghiệp Cam Liên

Đang tiến hành bồi thường đợt 3 cho 15 hộ (kinh phí ~20,16 tỷ VNĐ) và giải
quyết các trường hợp còn lại.

 Đã trình Báo cáo ĐTM lên Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định (ngày
25/7) và đang làm thủ tục xin chuyển đổi 10 ha rừng.

 Công tác rà phá bom mìn dự kiến hoàn thành vào ngày 31/7/2025.
 Đã kiến nghị tỉnh đầu tư kênh thoát nước, chờ Sở Tài chính báo cáo UBND

tỉnh trước ngày 30/7/2025.

11 Dự án Cảng tổng hợp quốc tế Hòn
La

- Thi công: Công trình đang được thi công khẩn trương với các hạng mục chính như
san lấp, nạo vét, đóng cọc và xây nhà cho công nhân viên.
- GPMB: Tạm thời chưa có phát sinh mới cần xử lý.

- Vị trí đổ chất nạo vét: Đề nghị tỉnh sớm giải quyết và bố trí bãi đổ vật chất nạo vét để
có thể nâng cấp đồng bộ luồng tàu và bến cảng.
- Nâng cấp đường vào cảng: Đề nghị tỉnh sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường
vào cảng (dài 3,5km, rộng 27m) để đáp ứng lưu lượng xe và đảm bảo an toàn giao
thông.

12

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột
nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn
tỉnh Quảng Bình

13

Chương trình hỗ trợ nhà ở nhà ở
đối với người có công với cách
mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa
bàn tỉnh

Tổng theo Đề án: 4.949 hộ (860 hộ xây mới; 4.089 hộ sửa chữa)
- Số hộ xin rút: 41 hộ (21 hộ xây mới; 20 hộ sửa chữa)
- Khởi công: 4.908/4.908 - đạt 100% (839 xây mới, 4.069 sửa chữa), trong đó:
+ Hoàn thành: 4.621 (701 xây mới; 3.920 sửa chữa);
+ Đang triển khai: 287 (138 xây mới; 149 sửa chữa)
- Chưa triển khai: 0

14

Chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà
dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
thuộc vùng đồng báo dân tộc thiểu
số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn
2025-2026

Tổng Đề án: 4.650 hộ 
: Số nhà đã được khởi công: 2.573 hộ/ 3.813 căn; Số nhà đã hoàn

thành: 1.918 căn; Số nhà chưa khởi công: 1.240 hộ.
 Số nhà được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 837 nhà. Đã khởi

công: 191/837 nhà, trong đó: xây mới: 72 nhà; cải tạo, sửa chữa: 119 nhà

15 Dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường 02
đầu cầu

- Công tác GPMB:
+ Xã Quảng Ninh (xã Lương Ninh cũ): Đã hoàn thành, bàn giao mặt bằng
+ Phường Đồng Hới (xã Bảo Ninh cũ): Đã hoàn thành GPMB  6,68/11,73ha, phần còn
lại đang thực hiện trích đo và GPMB
- Công tác thi công: Đạt 85% giá trị hợp đồng
- Công tác giải ngân: Năm 2025 đã giải ngân 6.771/101.030 triệu đồng nguồn NSĐP,
đạt 6,7%

16 Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị

: các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, công tác GPMB giai đoạn
1...;  đã được UBND tỉnh cho thuê đất với tổng diện tích 96,05ha. Đã hoàn thành công
tác đấu nối đường sắt, đấu nối Quốc lộ 1 và đã được cấp Giấy phép xây dựng.

 Thi công san nền, các lô đất công nghiệp; xây dựng đường giao
thông nội bộ; xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước. Trong đó: Thi
công san nền và hạ tầng kỹ thuật KCN (20ha) hoàn thành 98,5%. Nhà máy xử lý nước
thải Giai đoạn 1 - công suất 4.000m3/ngày đêm đang xây dựng.
Đang triển khai khảo sát lập hồ sơ GPMB giai đoạn 2, 3 của dự án

GPMB: 

Pháp lý:

Hiện trường:
Hạ tầng:

Tình hình triển khai:

Các kiến nghị chính:

Đến ngày 30/7

(số liệu tỉnh Quảng Trị mới)

1. Đã hoàn thành

2. Đang triển khai:

Về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (đến 04/8/2025):
- Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ):
+ Khởi công 1.591/1.591 căn (884 căn xây mới; 707 căn sửa chữa), đạt 100%;
+ Hoàn thành 1.498/1.591 căn (816 căn xây mới; 680 căn sửa chữa), đạt 94,2%.
+ Còn 93 căn (67 căn xây mới; 26 căn sửa chữa) đang xây dựng, hoàn thiện.
- Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ): Đã khởi công xây mới đối với 4.428/4.460 căn nhà,
đạt 84,5%; sửa chữa 1.969/3.203 căn, đạt 61,47%.

- Đối với hộ nghèo

- Đối với hộ cận nghèo:
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17 Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

(1) Dự án thành phần 1 - GPMB: Đã hoàn thành 243,03ha/265,3ha; còn lại 22,27ha
đang thực hiện GPMB - đây là các vị trí không ảnh hưởng đến công tác thi công các
hạng mục chính của dự án. Đã cho Nhà đầu tư thuê đất 02 đợt với tổng diện tích
239,46ha
(2) Dự án thành phần 2 - Xây dựng cảng hàng không: Đã hoàn thành hạng mục sân đỗ
máy bay (32.917m²). Hiện đang triển khai thi công các hạng mục chính như: Đường
cất hạ cánh, Nhà ga hành khách, Đài kiểm soát không lưu và các hạng mục khác.

18 Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy

 Nhà đầu tư (MTIP) đã cơ bản hoàn thành các thủ tục và công tác
GPMB, thuê đất giai đoạn 1 ( ) của dự án.

- Về công tác thi công: (i) Thi công 320m Đê chắn sóng cơ bản đã hoàn thành; (ii)
Đang thi công hạng mục công trình Bến tàu và kè sau cầu Bến 1,2 đạt 47,4% khối
lượng; Đê chắn sóng đoạn Km0+320-Km0+780m đạt 32,67% khối lượng; Đê chắn
sóng Km0+780-Km1+735m đạt 0,25% khối lượng; đang triển khai nạo vét luồng tàu,
vũng quay tàu và khu vực trước bến; kế hoạch tháng 8/2025 thi công hạng mục hạ tầng
kỹ thuật phục vụ Bến 1,2, cổng, hàng rào dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025.
- Đang thực hiện các thủ tục liên quan đến bãi đổ chất nạo vét, sử dụng chất nạo vét;
cấp phép khai thác, tận thu khoáng sản.
- Đang thực hiện các hồ sơ, thủ tục triển khai công tác GPMB giai đoạn tiếp theo
( )

19
Dự án đường ven biển kết nối
Hành lang kinh tế Đông Tây - giai
đoạn 1

Đã GPMB được 27,2km/48km, đạt 57%. 4/4 gói thầu đã thi công với giá trị khoảng
564 tỷ đồng/1.616 tỷ đồng, đạt 35%.

20 Đường tránh phía Đông thành phố
Đông Hà

- Đã giải phóng mặt bằng được 4,26/4,26km (Đạt 100%)
- Tổng khối lượng đã thi công đạt 44,5 tỷ/123,994 tỷ đồng, đạt 35,8%; giải ngân đến
nay là 139.563 triệu đồng, năm 2025 là 29.500/77.940 triệu đồng, đạt 37,9%
- Dự kiến hoàn thành công trình trong năm 2025

21
Hệ thống băng tải vận chuyển than
từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu
quốc tế La Lay

Đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung
vào danh mục dự án thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục
đích khác và chuyển mục đích sử dụng rừng. Hiện nay, Sở Xây dựng đang thẩm định
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

22 Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến ngày 01/8/2025 theo báo
cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XII thực hiện gần 3.774 tỷ đồng, đạt 31,54% so
với Kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (9,375 tỷ đồng) trong đó giải ngân vốn
ngân sách địa phương thực hiện 2.331 tỷ đồng đạt 53,39%, ngân sách trung ương thực
hiện 1.443 tỷ đồng đạt 18,99%.

1. Đã hoàn thành:

2. Đang triển khai:
133,67ha

phần diện tích đất mở rộng GĐ 1 là 43,44ha; diện tích GĐ 2, 3 là 145,09ha


